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RESUMEN: El proyecto para la Universidad Ricardo Palma 

consiste en desarrollar un sistema de gestión de 

conferencias para solucionar problemas en su organización, 

desarrollo y administración. Los desafíos actuales incluyen 

demoras en los procesos, inexactitudes en la recopilación de 

datos y pérdida de información. El objetivo es mejorar la 

eficiencia de las conferencias a través de la digitalización y 

automatización, asegurando la precisión en la recolección de 

datos, mejorando el flujo de trabajo administrativo, 

aumentando la satisfacción del usuario y promoviendo 

prácticas sostenibles. El proyecto se justifica por la 

necesidad de eficiencia y accesibilidad mejorada. Se evalúa 

la factibilidad considerando aspectos temporales, 

tecnológicos, económicos y humanos, y se aborda desde una 

perspectiva I+D+I, integrando investigación, desarrollo e 

innovación. 

  

This project at Ricardo Palma University involves 
implementing a conference management system to address 
challenges in organizing, developing, and administering 
conferences. Current issues include process delays, data 
collection inaccuracies, and information loss. The aim is to 
enhance conference efficiency through digitization and 
automation, focusing on accurate data collection, improved 
administrative workflows, increased user satisfaction, and 
sustainable practices. The project is justified by the need for 
improved efficiency and accessibility. Feasibility is assessed 
across temporal, technological, financial, and human 
aspects, with an emphasis on research, development, and 
innovation (R&D&I). 
  

  
  

1. Introducción  
 
La Universidad Ricardo Palma enfrenta desafíos 

significativos en la gestión de sus conferencias, que incluyen 

demoras en los procesos administrativos, inexactitudes en la 

recolección de datos y la pérdida de información. Estos 

problemas afectan la eficiencia y efectividad en la 

organización y ejecución de dichos eventos académicos. 
 

2. Presentación del 

Problema   
Los problemas se centran en tres áreas principales: 

organización, desarrollo y administración de conferencias. La 

organización se ve obstaculizada por demoras y la recepción 

tardía de información; el desarrollo se ve afectado por la falta 

de precisión en la recopilación de datos de los asistentes; y 

la administración sufre por la pérdida de información de 

asistencia, impactando negativamente el historial académico 

de los estudiantes. 

 

3. Descripción de la 

Solución  

 
La solución propuesta es un sistema de 

gestión de conferencias que digitaliza y 

automatiza los procesos. Este sistema 

incluirá solicitudes en línea, validación 

de espacios, aprobación automática, 

difusión eficiente, registro de asistencia 

con códigos QR, restricción de ingreso 

y acceso en línea al material, 

eliminando la dependencia del registro 

en papel. 

 

4. Importancia del Proyecto  
 

Este proyecto es crucial para mejorar la eficiencia, 

organización y accesibilidad de las conferencias, lo que a su 

vez mejora la experiencia de estudiantes y personal, y 
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contribuye al logro de objetivos educativos y administrativos 

de la universidad. 

 

5. Objetivos  
  

5.1. Objetivo General  
Implementar un sistema de gestión de conferencias 

para mejorar la planificación, organización y 

desarrollo de estas actividades en la universidad. 

 

5.2. Objetivo Específico  

Incluyen mejorar la precisión en la recolección de 

datos, optimizar el flujo de trabajo administrativo, 

incrementar la satisfacción de los usuarios y 

promover la eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

 

6. Alcance del Proyecto 
 

El proyecto abarca el desarrollo y la implementación del sistema 

de gestión de conferencias, incluyendo todas las etapas desde la 

solicitud hasta la evaluación posterior de las conferencias. Se 

realizarán pruebas piloto en áreas específicas y se proporcionará 

formación y soporte a los usuarios. 

 

7. Alcance No Incluye   

 
El proyecto no incluirá la modificación de políticas académicas o 

administrativas existentes fuera del ámbito de la gestión de 

conferencias, ni la implementación de infraestructura física 

adicional en la universidad. 

 

8. Arquitectura  

 

 

 

9. Modelado del Proyecto  
   

Este proyecto se ha modelado usando Draw.io.  

9.1. Diagrama de Paquetes  

  

 

 

     Figura  1. Diagrama de Paquetes  

 

Figura 2. Diagrama de Paquete 

Seguridad 

 

Figura 3. Diagrama de Paquete 

Sistemas 

 

Figura 4. Diagrama de Paquete 

Administración 

9.2. Casos de Uso del Sistema  

Se muestra el diagrama general de CUS  



 
Figura 5. Casos de Uso del Sistema  

9.3 Diagrama de Actores 

 

Figura 6. Diagrama de Actores 

 

 

 

9.4. Modelo de Negocio 

 

 

Figura 7. Modelo de Negocio 

10. RESULTADO 

 

Figura 8. Pantalla de Iniciar Sesion 

 

 

Figura 9. Pantalla de Nueva Solicitud 

Figura 10. Pantalla de Solicitudes Pendientes 

 

Figura 11. Pantalla de Solicitudes Pendientes 



 

Figura 12. Pantalla de Ver Relación 

 

Figura 13. Pantalla de Ver Próximas Conferencias 

 

 

Figura 14. Pantalla del Dashboard de Alumno 

 

Figura 15. Pantalla de Convalidación de Conferencia 

 

Figura 16. Pantalla del Dashboard de Alumno 

 

Figura 17. Pantalla de Administrar Solicitud 


